



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

27.11.2023

№ 4/1038

О внесении изменения в приказ департамента образования администрации города от 27.04.2023 №34-П-397 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по проведению капитального ремонта здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа №2-многопрофильная имени заслуженного строителя Российской Федерации Евгения Ивановича Куропаткина" по адресу ул. Пионерская, д. 9а"

В целях актуализации сроков исполнения пунктов Плана мероприятий ("дорожная карта") по проведению капитального ремонта здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа №2 -многопрофильная имени заслуженного строителя Российской Федерации Евгения Ивановича Куропаткина" по адресу ул. Пионерская, д. 9а"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в пункты 2.5, 2.6, 2.7, 4.1, 4.2, 4.3 Плана мероприятий ("дорожная карта") по проведению капитального ремонта здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа №2 -многопрофильная имени заслуженного строителя Российской Федерации Евгения Ивановича Куропаткина" по адресу ул. Пионерская, д. 9а", утвержденного приказом департамента образования администрации города от 27.04.2023 №34-П-397 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной

карты") по проведению капитального ремонта здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа №2-многопрофильная имени заслуженного строителя Российской Федерации Евгения Ивановича Куропаткина" по адресу ул. Пионерская, д. 9а", изложив их в новой редакции, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.


Директор департамента



С.Г. Князева


Согласовано:

заместитель директора
департамента образования
администрации города


_____ Д.А. Котов
_____ 2023

Исполнитель:

начальник отдела материально-
технического обеспечения
и целевых программ департамента
образования администрации города


_____ В.В. Саврасова
_____ 2023

Приложение к приказу
департамента образования
администрации города
от 24/1/2023 № 44/1/038

**План мероприятий ("дорожная карта")
по проведению капитального ремонта здания
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа №2 -многопрофильная имени
заслуженного строителя Российской Федерации Евгения Ивановича Куропаткина" по адресу ул. Пионерская, д. 9а
(далее – Объект)**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный исполнитель	Результат
II. Выполнение работ по проектированию Объекта				
2.5.	Прохождение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта	01.02.2024	директор школы; МКУ УКС г.Нижевартовска	положительное заключение государственной экспертизы
2.6.	Разработка подрядчиком проектной и рабочей документации выполнена	01.02.2024	директор школы; МКУ УКС г.Нижевартовска	проектная и рабочая документация
2.7.	Передача подрядчиком документации по Объекту	01.02.2024	директор школы; МКУ УКС г.Нижевартовска	технический отчет (заключение) по результатам обследования, проектная и рабочая документация, сметная документация, положительное заключение государственной экспертизы

IV. Выполнение работ по капитальному ремонту и оснащение Объекта				
4.1.	Подготовка и направление на согласование в Уполномоченный орган документации для осуществления централизованной закупки	09.02.2024	директор школы; департамент образования администрации города; МКУ УКС г.Нижневартовска	заявка на осуществление закупки согласована
4.2.	Проведение конкурсных (конкурентных) процедур, направленных на заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту зданий в 2024-2025 году <u>посредством региональной информационной системы в сфере закупок Ханты-Мансийского автономного округа-Югры</u>	15.02.2024	департамент образования администрации города	извещение о проведении закупки
4.3.	Полное окончание конкурсных (конкурентных) процедур, заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту Объекта завершено	22.03.2024	директор школы; департамент образования администрации города	контракт