



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2-МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ИМЕНИ
ЗАСЛУЖЕННОГО СТРОИТЕЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА КУРОПАТКИНА»**

628606, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
г. Нижневартовск, ул. Пионерская, 9а

Телефоны:
тел/факс 8 (3466) 29-12-90 – приемная,
29-12-30 – директор, 29-12-90 – бухгалтерия,
41-05-57 - вахта
Электронная почта: Sheola2nv@mail.ru
Сайт: <http://school12.edu-nv.ru/>

*** Календарный план реализации проекта (программы) с указанием сроков реализации
по этапам**

№ п/п	Дата начала	Дата окончания	Цель этапа	Перечень действий	Содержание и методы деятельности	Необходимые условия реализации действий	Прогнозируемые результаты реализации действий
Организационный (подготовительный) этап							
1.	01.10.2022	31.12.2022	Обеспечение необходимых условий для разработки и практической реализации проекта	Анализ текущего состояния системы, оценка соответствия условий (кадровых, материально-технических, организационных) требованиям федеральных	Создание фокус-группы, распределение обязанностей, разработка плана мероприятий.	Локальный акт (приказ по школе)	Создана фокус-группа, утвержден план мероприятий
				технических, организационных) требованиям федеральных	Изучение нормативных документов и	Внесение изменений в действующие или	Внесены изменения в основные образовательные программы

			Государственных образовательных стандартов, аудит цифровой инфраструктуры и ее соответствия требованиям	Методических рекомендаций	Анализ условий, обоснование потребностей в изменениях	разработка новых локальных актов	Локальный акт (внесение дополнений в положение о внутренней системе оценки качества образования)	Проведен внутренний аудит условий (кадровых, материально-технических, цифровой образовательной среды), выявлены проблемы и противоречия. Сформулирована тема, цели и задачи проекта.
2.	16.01.2023	28.02.2023	Проектирование модели использования ИКОП «Сферум», мотивация педагогического коллектива реализации проекта	Разработка и реализация проекта. Мотивация участников образовательных отношений к участию в проекте.	Организация семинаров, консультаций на уровне образовательной организации. Проведение обучающих семинаров в режиме ВКС с участием ООО «Цифровое образование». Внесение дополнений	Участники образовательных отношений информированы о возможности ИКОП «Сферум», зарегистрированы на платформе.		

3.	01.03.2023	20.05.2023	Создание системы коммуникаций между участниками образовательных отношений	Регистрация на ИКОП «Сферум»; Стартовое тестирование ИКОП «Сферум»	Взаимодействие с ООО «Цифровое образование»	Создан личный кабинет школы на ИКОП «Сферум»; созданы чаты между участниками образовательных отношений.; Продукт доработан и усовершенствован компанией-разработчиком по предложениям школы. В тестовом режиме проводится совещания с педагогами, родительские собрания в режиме ВКС	
Основной (внедренческий) этап							
4.	01.06.2023	31.08.2023	Совершенствование организационно-управленческих механизмов и сценариев использования ИКОП «Сферум» в деятельности школы.	Развитие материально-технической базы проекта	Приобретение, ремонт оборудования в соответствии с текущим финансированием образовательной организации	План финансово-хозяйственной деятельности	Обеспечена модернизация цифровой образовательной среды

5.	01.09.2023	30.05.2024	Повышение профессиональной компетенции педагогов	Организация обучения педагогов новым навыкам работы в цифровой образовательной среде Организация обмена опытом педагогов, их участия в дистанционных профессиональных конкурсах; Накопление методических и дидактических материалов педагогов, результатов деятельности	План методического сопровождения и повышения квалификации педагогов; Система стимулирования педагогов к участию в профессиональных конкурсах	Обеспечено повышение квалификации педагогов, обмен опытом; Обеспечено стимулирование педагогов; Наличие в профиле на «Сферуме» методических разработок; Электронное портфолио (учителя, ученика)
6.	01.09.2023	31.05.2024	Применение дистанционных технологий реализации основных образовательных программ, программ воспитания	Организация он-лайн и гибридного обучения; Обеспечение участия обучающихся школы в дистанционных образовательных, профориентационных, творческих проектах; Проведение массовых видеотрансляций школьных мероприятий (организация деятельности	Наличие рабочего места администратора, учителя с выходом в Интернет; Положение об организации образовательного процесса с применением дистанционных технологий; Рабочие программы;	Обеспечена доступность образовательного процесса для всех участников образовательного процесса; Обеспечена непрерывность реализации образовательных программ в случае форс-мажорный обстоятельств; образовательных;

			школьного центра); Проведение родительских конференций, собраний	Рабочая программа воспитания; План работы школы на учебный год	Обеспечено персонализированное обучение обучающихся в соответствии с их склонностями; Обеспечена открытость в деятельности школы для родителей (законных представителей));	
7.	01.09.2023	31.05.2024	Продвижение и развитие коммуникаций на базе ИКОП «Сферум»	Включение школьного сообщества новых участников: -1 классы, (родители (законные представители)); - вновь прибывшие обучающиеся и педагоги; Масштабирование чатов (при необходимости) добавление новых как постоянных, так и временных ответственных с потребностью образовательной организации;	Школьный администратор; Мобильное устройство или компьютер; Инструкция;	Школьное сообщество развивается, количество членов сообщества приближено к максимальному значению (100%), обеспечена регистрация на ПИС «Моя школа» Обеспечена система эффективных коммуникаций между всеми участниками образовательных отношений

				Выстраивание взаимодействия с социальными партнерами	с	Договоры о сотрудничестве с социальными партнерами (учреждения дополнительного образования, учреждения культуры и спорта)	Обеспечено сетевое взаимодействие за счет возможности подключения к уроку (занятию) специалиста другой организации; Обеспечено профессиональное развитие педагогов;
8.	01.03.2024	01.08.2024		Оценка эффективности реализации проекта	Осуществление мониторинга эффективности реализации проекта: - разработка критериев и показателей эффективности проекта; - внесение изменений во внутреннюю систему оценки качества - проведение опроса родительской общности об удовлетворенности деятельностью школы	Локальный акт (Приказ о проведении самообследования);	Отчет о самообследовании ОО; Публичный доклад школы. Определены направления развития проекта
Итоговый этап							
9.	01.09.2024	01.05.2025	Обобщение результатов реализации	Систематизация материалов, накопленных в	Создание реестра методических разработок педагогов;	Электронное портфолио школы, педагогов	Описание модели и практики осуществления

		проекта. Дальнейшее развитие проекта	результате реализации проекта. Трансляция опыта работы	Мотивация педагогов к обмену опытом, участию в конкурсах. Презентация опыта работы. Размещение на сайте образовательной организации. Принятие решения по дальнейшему развитию проекта в рамках ФГИС «Моя школа».	Соглашение о сотрудничестве с ООО «Цифровое образование».	интеграции «Сферума» в образовательный процесс. Доступность информации и результатов проекта. Доступность качественного образования.
01.04.2025	01.06.2025		Определение перспектив развития проекта	принято решение по дальнейшему развитию проекта в рамках ФГИС «Моя школа».	Соглашение о сотрудничестве с ООО «Цифровое образование».	

Директор школы

О.В. Райш